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Was ist WikiMelio?  

Produkt 

Interaktive Webplattform 

zur Unterstützung und Förderung 

von Meliorationsfachleuten 

Navigationshilfe  

Planung und Projektierung  

von Bodenverbesserungen mit  

Landumlegung   

kulturtechnische Bauten und Anlagen 
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Was bisher geschah  

Arbeitsgruppe Kulturtechnik 2011 

Einsetzung durch Vorstand 

suissemelio 
Situationsanalyse - Phase 1 / 2012 

kulturtechnisches Know-how liegt vor 

Konzept - Phase 2 / 2013 

Leitfaden für Bodenverbesserungsprojekte 

Genehmigung Projekt 2013 

Jahresversammlung suissemelio 

Submission und Auftrag - Phase 3 / 2014  

an Bietergemeinschaft Ackermann+Wernli und Koch+Partner 

Projektrealisierung 2014 - 2015 

Stand: rund 50% der Arbeiten ausgeführt 
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Projektorganisation 
Projektoberleitung 

● Pierre Simonin, suissemelio  

● Markus Wildisen, BLW 

● Gregor Lütolf, IGS 

● Petra Hellemann, geosuisse 

● Fritz Zollinger, sia BGU 

Projektleitung 

● Jean-Luc Sautier, Leiter  

● Rudolf Küntzel, geosuisse  

● Remo Breu, suissemelio KoBo 

● Urs Vetter, suissemelio KoBo 

● Ueli Salvisberg, BLW 

Auftragnehmer 

Ackermann+Wernli AG Aarau 

Koch+Partner AG Laufenburg 

● Robert Wernli / Christoph Koch 

● Patrik Bertschi, Projektkoordinator 

● Gabriel Gisler, Web-Plattform 

suissemelio 

Kommission 

Bodenverbesserungen 

Beirat 
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Wo sind wir unterwegs? 1/2 



7  Wikimelio | Leitfaden für Bodenverbesserungsprojekte 

suissemelio Fachtagung | 18.6.2014 | Ueli Salvisberg - Remo Breu 

Wo sind wir unterwegs? 2/2 
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Beteiligung der Kantone 

Struktur Web - Plattform 

● Interessierten Kantonen wird die Struktur von Wikimelio, 

Version 3.1 vom 1. Mai 2014 zur Verfügung gestellt 

Inputs Kantone - Links zu 

● kantonaler Homepage 

● kantonalen Vorlagen und Normen 

● kantonalem Verfahren, gesetzlichen Grundlagen 

● Prozessabläufe, Checklisten für Projektabwicklung 

● Publikationen 

● Fallbeispiele und weiterem Datenmaterial 
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Beteiligung der Kantone 

Kostenstruktur Projekt 

-> bewilligt von suissemelio: Arbeiten Auftragnehmer und Übersetzungen 

-> Zusätzliche Kosten für externe fachliche Begleitung durch Dritte: ca. Fr. 10'000 

Kostenbeteiligung Kantone - wer hilft mit? 

-> zur Einschulung junger Meliorationsfachleute 

-> zur Entlastung bei Anweisungen an externe Projektverantwortliche 

 

angesprochen sind vor allem Kantone mit  

jungen, auszubildenden Mitarbeitenden 
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Weitere Schritte? 

Abgabe Struktur Version 3.1 

auf Anfrage durch Ueli Salvisberg, BLW 

Kantonale Inputs in Wikimelio 

Links und Dokumente zustellen 

bis spätestens 31. August 2014 an 

ueli.salvisberg@blw.admin.ch 

Kantonale Finanzhilfe 

bitte Kontakt aufnehmen mit 

Mitglied Kommission Bodenverbesserungen 

oder Remo Breu 

remo.breu@bl.ch Projektabschluss 

1. Quartal 2015 
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit 
Ihr Schweizer Landwirtschaftsprodukt 
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Weitere Informationen während 

Diskussion 

-   Organigramm POL, PL, AN 

- Pflichtenhefte 

- Finanzen 

- Meilensteine 
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Organigramm 
Organigramm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektoberleitung (POL)  

1 Pierre Simonin, Präs Suissemelio, Leiter POL 

2 Markus Wildisen, BLW; Stv. Leiter POL 

3 Gregor Lütolf, IGS-Vertretung 

4 Petra Hellemann, geosuisse- Vertretung 

5 Fritz Zollinger, sia BGU - Vertretung 

6 Vertretung PL 

Projektleitung (PL) 

7 Jean-Luc Sautier  (JLS Leiter PL  

8 Remo Breu   (RB) KoBo (suissemelio) 

9 Urs Vetter   (UV) KoBo (suissemelio) 

10 Rudolf Küntzel  (RK) geosuisse 

vertritt bis auf Weiteres die IGS 

11 Ueli Salvisberg  (US) Sekretär  

KoBo / 
suissemelio Beirat 

Auftragnehmer (AN) 

Ing. Gemeinschaft A+W AG und K+P  

12 Robert Wernli und Christof Koch, Vertragsnehmer 
13 P. Bertschi, Projektkoordinator 
14 G. Gisler, Schnittstelle Inhalt-Web Plattform 
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Pflichtenhefte 
Pflichtenheft Projektoberleitung (POL) 

 Verantwortlich gegenüber suissemelio 

 Kontrolle PL, falls nötig Intervention 

o PL liefert Stand der Ausführung, Einhaltung Zeitplan 

o PL liefert Sitzungsprotokolle an POL 

o Bei Korrespondenzen Kopie an POL 

 Bearbeitet Anträge PL (Auftragsanpassung / Änderung) 

 Überwacht Finanzplan, Budgeteinhaltung und Mittelfluss 

o PL liefert quartalsweise Projektrechung (Stand Ein/Aus, Budgetvergleich) 

 Formelle Kontrolle der Rechnungen und Weiterleitung an Rechnungsstelle 

suissemelio zur Auszahlung 

 Koordiniert Vorfinanzierung mit IGS bei Bedarf 

o PL warnt genügend früh die POL wenn sich Engpass anzeigt 

 Nimmt Stellung zu Zwischenberichten der PL (Meilensteine) 

 

Pflichtenheft Projektleitung (PL) 

 Leitet das Projekt über verantwortliche Auftragnehmer (AN) 

 Kontrolliert die Auftragserfüllung nach Inhalt und Zeitplan 

o Orientierung POL über Inhalt und Zeitplaneinhaltung 

 Lässt sich regelmässig über den Stand der Arbeit des AN orientieren 

o An den Meilensteinsitzungen 

 Steht AN zur Verfügung für Fragen 

 Beschafft für AN Unterlagen der kant. + eidg. Verwaltungen  

 Nimmt Anträge des AN zur Auftragsanpassung /-änderung entgegen, prüft sie und 

legt diese zur Genehmigung der POL vor 

 Verantwortlich für Budgeteinhaltung 

o Erstellt Finanzplan, Mittelfluss 

o Führt Pojektrechung und überwacht Liquidität 

o Beliefert POL regelmässig mit Finanzinformationen 

 Materielle Rechnungskontrolle und Weiterleitung an POL 

 Legt Zeitpunkte der Zwischenberichte /Meilensteine in Absprache mit den AN fest. 
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Finanzen 
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Zeitplan 
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Danke und e Guete 
Ihr Schweizer Landwirtschaftsprodukt 


